
 
 

Dw Engenharia Ltda  

   Fone: (51) 3022-3477 E-mail: dw.engenharia.rs@gmail.com 
     Avenida Diário de Notícias, 200 Sala: 2103 

 

À  

CMPA – Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre 

Seção de Obras e Manutenção 

A/C: Engº Hélio Maltz  

 

Ref.: Obras de Recuperação das Estruturas de Concreto CMPA e Pintura Geral 

Prezado senhor:  

A empresa DW Engenharia Ltda, CNPJ nº 10.783.667/0001-61, detentora do Contrato nº 767, 
vem mui respeitosamente a V. S.ª. no sentido de solicitar aditamento de contrato. Assim sendo, 
apresentamos o novo orçamento do contrato, R$ 908.692,30, (Novecentos e oito mil e seiscentos e 
noventa e dois reais e trinta centavos). 

 

 

 

Porto Alegre 09, de dezembro de 2020. 
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1. Supressões  

Justificativas  

Devido as dificuldades de montagem, estabilidade e alcance de todos os pontos de 

intervenção, devido à obstruções como arvores, desníveis e outros elementos é solicitado a vossa 

senhoria a supressão dos itens listados a baixo.  

  Tabela de supressões:   

QUANT. UNID. 

 VALORES   

 PREÇOS SEM BDI   PREÇOS COM BDI  

 PREÇO 
UNITARIO 
MATERIAL 

(s/BDI)  

 PREÇO 
UNITARIO 
MAO DE 
OBRA 
(s/BDI)  

 PREÇO 
UNITARIO 
MATERIAL   

 PREÇO 
TOTAL DE 
MATERIAL  

 PREÇO 
UNITARIO 
MAO DE 
OBRA   

 PREÇO 
TOTAL 

DE 
MÃO 
DE 

OBRA  

 PREÇO 
UNITARIO 
MAT+MO   

 PREÇO 
TOTAL 

MAT+MO   

 
1.176,00  

M2 
 R$                       
6,00  

 R$                           
-    

 R$                       
7,73  

 R$                 
9.087,27  

 R$                               
-    

 R$                               
-    

R$ 7,73 
R$ 

9.087,27 

    
720,00  

M2 
 R$                       
2,60  

 R$                       
7,19  

 R$                       
3,35  

 R$                 
2.410,91  

 R$                           
9,26  

 R$                   
6.665,50  

R$ 12,61 
R$ 

9.076,41 

     

 R$              
11.498,18  

  
 R$                   

6.665,50  
Total 

R$ 
18.163,68 

  

Inclusões: 

a) Alpinismo industrial  

 Justificativa  

 A utilização do alpinismo industrial para os serviços de engenharia promove a preservação das 

arvores, também possíveis adaptações necessárias na base dos andaimes para acessar determinados 

locais nos jardins de inverno como é possível acompanhas nas fotos em anexo 1,2 e 3.  

Executar  R$                                                      32.500,00  

Formula  R$                                                      25.000,00  

Altoseg  R$                                                      22.000,00  

 

b) Pintura pórtico, guarita e totem externo 

Justificativas 

 Com o intuito de realizar serviços necessários para a manutenção dos equipamentos públicos 

Câmara Municipal de Vereadores e aproveitando a infraestrutura já instalada dentro do lote para os 

serviços de engenharia como jateamento, selador e pintura foi elaborado o quantitativo de áreas. 

 

 

 

 

Pedido de aditivo da empresa DW (0188290)         SEI 116.00004/2019-81 / pg. 2



ITE
M 

CÓDI
GO 

COM
POSI
ÇÃO 

SERVIÇO
S 

QUAN
T. 

UNI
D. 

 VALORES   

 PREÇOS SEM 
BDI  

 PREÇOS COM BDI  

 
PREÇ

O 
UNITA

RIO 
MATE
RIAL 

(s/BDI)  

 
PREÇO 
UNITA

RIO 
MAO 
DE 

OBRA 
(s/BDI)  

 PREÇO 
UNITARIO 
MATERIAL   

 PREÇO 
TOTAL 

DE 
MATERI

AL  

 PREÇO 
UNITARI
O MAO 

DE 
OBRA   

 PREÇO 
TOTAL 

DE MÃO 
DE OBRA  

 PREÇO 
UNITARIO 
MAT+MO   

 PREÇO 
TOTAL 

MAT+MO   

2.3 
73806

/1 

LIMPEZA 
DE 
SUPERFI
CIES 
COM 
JATO DE 
ALTA 
PRESSAO 
DE AR E 
AGUA 

       
245,82  

M2 
 R$                       
0,04  

 R$                       
1,74  

 R$                       
0,06  

 R$                      
14,24  

 R$                           
2,23  

 R$                      
549,28  

R$ 2,29 R$ 563,52 

2.4 
88493
/PRÓ
PRIA 

APLICAÇ
ÃO 
MECÂNIC
A DE 
PINTURA 
COM 
TINTA 
LÁTEX 
ACRÍLICA 
EM 
PAREDES
, DUAS 
DEMÃOS. 

       
245,82  

M2 
 R$                       
9,05  

 R$                       
0,35  

 R$                     
11,65  

 R$                 
2.863,71  

 R$                           
0,45  

 R$                      
111,03  

R$ 12,10 
R$ 

2.974,74 

2.5 
88411
/PRÓ
PRIA 

APLICAÇ
ÃO DE 
FUNDO 
SELADOR 
ACRÍLICO 
EM 
PAREDES
, UMA 
DEMÃO. 
INCLUSO 
EQUIPAM
ENTO P/ 
APLICAÇ
ÃO 
MECÂNIC
A 

       
245,82  

M2 
 R$                       
1,20  

 R$                       
0,29  

 R$                       
1,55  

 R$                    
379,90  

 R$                           
0,37  

 R$                        
91,44  

R$ 1,92 R$ 471,34 

2.6 
68053
/PRÓ
PRIA 

FORNECI
MENTO/I
NSTALAC
AO LONA 
PLASTICA 
PRETA, 
PARA 
PROTEÇÃ
O DE 
VIDROS E 
CAIXILHO
S, 
ESPESSU
RA 150 
MICRAS. 

           
8,00  

M2 
 R$                       
1,00  

 R$                       
3,47  

 R$                       
1,29  

 R$                      
10,30  

 R$                           
4,47  

 R$                        
35,75  

R$ 5,76 R$ 46,05 

        

 R$                 
3.268,15  

  
 R$                      

787,50  
Total geral 

R$ 
4.055,65 
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4. Apresentação de tabela com o resumo das modificações: 

  ITEM 
MÃO E OBRA 

- R$ 
MATERIAL - 

R$ 
TOTAL - R$ 

A 
TOTAL À ACRESCENTAR 
(PREÇOS DE MERCADO) 

 R$    
22.000,00  

                        
-    

                 
22.000,00  

B 
TOTAL À ACRESCENTAR 
(PREÇOS PROPOSTA 
ORIGINAL) 

                
787,50  

           
3.268,15  

                    
4.055,65  

C SUPRESSÕES 
             
6.665,50  

         
11.498,18  

                 
18.163,68  

D 
TOTAL A ACRESCENTAR 
PROPOSTO 

          
22.787,50  

           
3.268,15  

                 
26.055,65  

E 
VALOR ANTERIOR 
ORÇAMENTO 

        
286.886,63  

      
613.913,70  

               
900.800,33  

F 
NOVO VALOR DO 
CONTRATO = (E-C) 

        
280.221,13  

      
602.415,52  

               
882.636,65  

G 
PERCENTUAL DE REDUÇÃO 
COM SUPRESSÕES 
(C/E)*100     

2,02% 

H 
VALOR A ACRESCENTAR 
(A+B) 

          
22.787,50  

           
3.268,15  

                 
26.055,65  

I 
ADITIVO SOBRE NOVO 
VALOR CONTRATO 
(H/F)*100     

2,95% 

J 
NOVO VALOR DO 
CONTRATO (F+H) 

        
303.008,63  

      
605.683,67  

               
908.692,30  

 

5. Conclusão com o pedido:  

Assim sendo, esperamos a concordância da engenharia, na substituição dos equipamentos 

devido as dificuldades de acesso, montagem, desmontagem dos andaimes com o intuito de 

mantermos o cronograma, com a preservação do meio ambiente. 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedido de aditivo da empresa DW (0188290)         SEI 116.00004/2019-81 / pg. 4



Foto 1 – Vegetação no jardim de inverno bloqueando área para execução dos serviços. 

 

Foto 2 – Vegetação no jardim de inverno à baixo da passarela. 
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Foto 3 – Vegetação no jardim de inverno. 
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