



Câmara Municipal de Porto Alegre

SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Prazo		Licitação	
Prazo contratual	Prorrogação	Modalidade	Número
180 dias	90 dias	Tomada de preços	03/2014
Início dos serviços	27/01/2015	Descrição da obra ou serviço	
Conclusão prevista	24/09/2015		
Conclusão efetiva	24/09/2015	Prestação de serviços técnico profissionais de elaboração de projetos de climatização e renovação de ar da Câmara Municipal de Porto Alegre	
Empresa	Estel Engenharia Ltda.		
Observações	O projeto foi recebido com versão final revisado de acordo com informações da TR Engenharia em 07/01/2016.		

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, o engenheiro fiscal, juntamente com os demais membros da comissão, abaixo assinados, tendo vistoriado o objeto deste **Termo de Recebimento Definitivo** e verificando que todos os serviços foram executados em perfeitas condições técnicas, sendo entregues os produtos técnicos e acordo com o previsto no contrato 457/2014, e revisados de acordo com o Laudo de revisão e análise elaborado pela TR Engenharia.

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2016

Membros da comissão

Eng. Hélio Maltz
CREA RS70791 - Mat. 168649

Eng. Paulo Demingós
CREA RS67835 - Mat. 505526