

Contrato nº 0553

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02

A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, com sede nesta Capital, na Av. Loureiro da Silva, nº 255, representada por seu presidente, Vereador Cássio Trogildo de Jesus, inscrito no CPF nº 485.695.000-25 e KONIG TELEFONIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. - EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 11.264.072/0001-62, com sede Av. Montenegro, nº 186, conjunto 501, Petrópolis, Porto Alegre/RS, neste ato representada por seu sócio-diretor, senhor Felipe Schneider, CPF nº 824.193.610-91, tendo em vista o que consta no processo nº 1426/15 e o disposto na Lei nº 8.666/93, ajustam entre si aditar o contrato nº 553/16, celebrado em 22 de dezembro de 2016, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia para execução de reforma do cercamento de área onde se situa o edifício sede da Câmara Municipal de Porto Alegre, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato acima indicado pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar de 22 de dezembro de 2017, com base no disposto no artigo 57, § 1º, inciso IV, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica prorrogado o prazo de execução do contrato acima indicado pelo prazo de 145 (cento e quarenta e cinco) dias a contar de 29 de setembro de 2017, com base no disposto no artigo 57, § 1º, inciso IV, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica estabelecido o acréscimo quantitativo de seu objeto, conforme especificado no Anexo I deste instrumento, com fundamento no disposto no artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, da Lei n. 8666/93, o qual totaliza R\$ 79.489,16 (setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos).

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida a diminuição quantitativa de seu objeto, conforme especificado no Anexo II deste instrumento, com fundamento no disposto no artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, da Lei n. 8666/93, a qual totaliza R\$ 46.990,30 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa reais e trinta centavos).

CLÁUSULA QUINTA

A partir das alterações previstas nas Cláusulas segunda e terceira, o valor global deste contrato passa a ser de R\$ 563.632,77 (quinhentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), conforme especificado no Anexo III deste instrumento.



CLÁUSULA SEXTA


As despesas decorrentes deste Termo de aditamento correrão à conta da dotação orçamentária da Contratante sob o código CG 3390.30.24.01.00 – Materiais de Construção, Hidráulico, Sanitário, Pintura e Ferragens e CG 3390.39.16.01.00 – Serviços de Conservação de Bens Imóveis – Atividade Legislativa 2001.

CLÁUSULA SÉTIMA


Todas as demais disposições do Contrato objeto do presente Termo de Aditamento permanecem inalteradas.


Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante testemunhas.

Porto Alegre, 28 de DEZEMBRO de 2017.


CÂMARA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE


RONIG TELEFONIA E
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. -
EPP


Testemunha 1


Testemunha 2

ANEXO II do Termo Aditivo 02 - PLANILHA A - SUPRESSÕES DA PLANILHA LICITADA									
Item	Descrição do serviço	Unid.	Quant.	Unidade		Total		Total com BDI	
				Mão de obra	Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Material
1	INSTALAÇÃO DA OBRA								
1.1	Demolição de Bloco de Concreto	m	78,00	17,47	49,79	67,26	0,00	3.883,62	3.883,62
1.2	Instalação Provisória Unidade Sanitária- 5,0M2	un	1,00	238,95	370,69	609,64	238,95	370,69	609,64
1.3	CONTAINER - locação unitária mensal (2,30 x 6,00)	mês							
1.4	Limpeza do Terreno	m ²							
	Total do Grupo 1						238,95	4.254,31	4.493,26
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	Aterramento Meio-Fio de Concreto	m							
2.2	Escavação Manual de Solo de 1A, ate 1,50M	m ³							
2.3	Carga Manual e Transporte de Terra-Caminhão 10KM	m ³							
2.4	Reaterro Manual de Valas com Compactação	m ³							
2.6	Compactação Manual de Fundo de Vala	m ²							
	Total do Grupo 2						0,00	0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES								
3.1	Microestaca L=4,00M - 300MIM	un							
	Total do Grupo 3						0,00	0,00	0,00
4	EXECUÇÃO DA VIGA								
4.1	Leito de Pedra Brinda SCM	m ²							
4.2	Viga Concr. Armado FCK 20MPA- Escor.For.Arm.Lanc.Cura.Des	m ³							
	Total do Grupo 4						0,00	0,00	0,00
5	CALÇADA								
5.1	Meio Fio Concreto Reto Pré-Fab. 15x100mm c/Asentam.	m	40,00	9,69	17,00	26,70	387,73	680,16	1.067,89
5.2	Basalto Poído 46 x 46cm Fôseo c/Asentam.	m ²	280,00	17,65	130,31	147,96	4.941,86	36.487,30	41.429,16
	Total do Grupo 5						5.329,59	37.167,45	42.497,04
6	GRADES								
6.1	Lastro de Concreto Magro-FCK10MPA***	m ³							
6.2	Grades Novas	un							
6.3	Tubos, Montantes e Acessórios	cj							
6.4	Retirada, Tratamento e Recolocação das Grades	cj							
	Total do Grupo 6						0,00	0,00	0,00
7	PORTÃO								
7.1	Recuperação e Substituição do Motor Portão	cj							
	Total do Grupo 7						0,00	0,00	0,00
	Total do Orçamento com BDI						5.569,54	41.421,76	46.990,30

ANEXO I do Termo Aditivo 02 - PLANILHA B - ADIÇÕES PLANILHA LICITADA										
Item	Descrição do serviço	Unid.	Quant.	Mão de obra		Unidade		Total com BDI		
				Mão de obra	Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Material	Total
1 INSTALAÇÃO DA OBRA										
1.1	Demolição de Bloco de Concreto	m	582,00	17,47	49,79	67,26	-	10.168,06	0,00	10.168,06
1.2	Instalação Provisória Unidade Sanitária- 5,0M2	un	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	CONTAINER - locação unitária mensal (2,30 x 6,00)	mês	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Limpeza do Terreno	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do Grupo 1				-	-	-	-	10.168,06	0,00	10.168,06
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.1	Arrancamento Meio-Fio de Concreto	m	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Escavação Manual de Solo de 1A. ate 1,50M	m3	35,07	36,33	0,00	36,33	-	1.273,97	0,00	1.273,97
2.3	Carga Manual e Transporte de Terra-Caminhão 10KM	m3	29,46	17,79	24,01	41,80	-	524,24	707,20	1.231,44
2.4	Resteiro Manual de Valas com Compactação	m3	14,84	18,62	0,00	18,62	-	276,36	0,00	276,36
2.6	Compactação Manual de Fundo de Valas	m2	130,00	3,73	0,00	3,73	-	484,66	0,00	484,66
Total do Grupo 2				-	-	-	-	2.559,23	707,20	3.266,43
3 FUNDAÇÕES										
3.1	Microestaca L=4,00M - 300MM	un	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do Grupo 3				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
4 EXECUÇÃO DA VIGA										
4.1	Leito de Pedra Britada 5CM	m2	130,00	1,91	3,33	5,24	-	248,24	432,64	680,88
4.2	Viga Concr Armado FCK 20MPa-Escof,For,Arm,Lanc,Cura,Des	m3	6,62	817,42	1.482,57	2.299,98	-	5.411,29	9.814,60	15.225,89
Total do Grupo 4				-	-	-	-	5.659,53	10.247,25	15.906,77
5 CALÇADA										
5.1	Meio Fio Concreto Reto Pré-Fab. 15x100mm c/Assentam.	m	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Basalto Polido 46 x 46cm Forco c/Assentam.	m2	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do Grupo 5				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
6 GRADES										
6.1	lastro de Concreto Magro-FCK10MPa****	m3	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Grades Novas	un	82,00	0,00	409,19	409,19	-	0,00	33.553,17	33.553,17
6.3	Tubos, Montantes e Acessórios	cl	73,00	0,00	227,33	227,33	-	0,00	16.594,73	16.594,73
6.4	Retirada, Tratamento e Recolocação das Grades	cl	0,00	11.870,90	36.372,00	48.197,90	-	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo 6				-	-	-	-	0,00	50.147,90	50.147,90
7 PORTÃO										
7.1	Recuperação e Substituição do Motor Portão	cl	-	-	-	-	-	-	-	-
Total do Grupo 7				-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Total do Orçamento com BDI								18.386,82	61.102,34	79.489,16

